KANZLEI BERGMANN / ANFORDERUNGEN DER AUFTRAGGEBERIN

Lastenheft

IT-Ausstattung und digitaler Kanzleistart

„Ich möchte meine eigene Kanzlei eröffnen und mich auf meine Arbeit verlassen können. Bitte entwickeln Sie eine Lösung, die zu meinem Alltag, meinem Team und meinem Budget passt.“

Auftraggeberin	Nora Bergmann, Rechtsanwältin Kanzlei Bergmann
Projektstandort	Lindenweg 18, 00000 Lindenhagen Fiktiver Standort in Deutschland
Dokumentstand	Version 1.0 / 21.10.2026 Grundlage für Angebot und weitere Abstimmung
Geplanter Start	Zwölf Kalenderwochen nach dem gemeinsamen Kick-off
Finanzrahmen	35.000 € brutto einmalig, davon 3.500 € Reserve 950 € brutto monatlich als Zielobergrenze

1. Ausgangslage und Projektziel

Ich verlasse eine bisherige Sozietät und eröffne eine eigene Einzelkanzlei für Arbeitsrecht und allgemeines Zivilrecht. Eine notarielle Tätigkeit ist nicht vorgesehen. Die Räume sind angemietet, die Schlüssel übergeben. Eine eigene betriebsfähige Büro-IT ist noch nicht vorhanden.

Ich beauftrage Sie, meinen Bedarf mit mir zu klären und eine wirtschaftliche, verlässliche und betreubare IT-Lösung vorzuschlagen. Dieses Lastenheft beschreibt meine Erwartungen aus Kundensicht. Die konkrete technische Umsetzung, Produktauswahl und Ausarbeitung des Pflichtenhefts liegen bei Ihnen und werden mit mir abgestimmt.

Fiktive Projektunterlage für den Unterricht. Die Kundin und sämtliche Szenariodaten sind erfunden. Ergänzt die bestehende Kundenakte; ersetzt keine offenen Freigaben oder Anbieterbestätigungen.

02 / MENSCHEN UND ARBEITSABLÄUFE

Was die Kanzlei leisten können soll.

2. Team und Arbeitsumgebung

Zum Start arbeiten vier Personen in der Kanzlei: ich als Rechtsanwältin, Lea König als Rechtsanwaltsfachangestellte in Vollzeit, Eva Reuter als Rechtsanwaltsfachangestellte in Teilzeit sowie Mila Winter als Auszubildende. Alle vier können gleichzeitig vor Ort arbeiten. In etwa 18 Monaten könnte eine weitere Anwältin hinzukommen; eine Zusage gibt es noch nicht.

Das Gebäude hat 216 m² Grundfläche nach Außenmaß. Büro, Teambüro, Empfang, Besprechung, Reservebüro, Küche, Archiv, Technik-/Abstellraum und getrennte WCs sind in der Raumskizze der Kundenakte dargestellt. Die passende Zahl und Art der IT-Geräte soll aus den Aufgaben ermittelt werden.

L-01 | Gemeinsame Akten- und Dokumentenarbeit

Mein Team und ich sollen die für unsere Aufgaben benötigten Akten und Dokumente zuverlässig finden, bearbeiten und eindeutig zuordnen können. Verwechslungen, unkontrollierte Mehrfachstände und versehentliche Überschreibungen sollen vermieden werden. Zuständigkeiten und Freigaben sind mit mir abzustimmen.

L-02 | Post, Fristen und elektronischer Rechtsverkehr

Eingehende Papier- und elektronische Post soll zeitnah in die Bearbeitung gelangen. Fristen, Vertretung und Kontrollen müssen im neuen Arbeitsablauf berücksichtigt werden. Ich besitze bereits ein eigenes beA aus meiner bisherigen Tätigkeit. Welche Zugänge, Berechtigungen und technischen Voraussetzungen beim Wechsel zu prüfen oder anzupassen sind, ist Teil Ihrer Bedarfsklärung. Die juristische Verantwortung verbleibt bei mir.

L-03 | Kommunikation, Drucken und Scannen

Empfang und Teambüro sollen telefonisch erreichbar sein und zwei externe Gespräche gleichzeitig bearbeiten können. Die bisherige geschäftliche Rufnummer möchte ich behalten, sofern dies vereinbart und möglich ist. Unterlagen sollen gemeinsam gedruckt und beidseitig gescannt werden können. Als Mengengerüst gelten etwa 60 Scan-Seiten und 40 Druckseiten je Arbeitstag. Vertrauliche Ausdrucke dürfen nicht unbeaufsichtigt für Besucher zugänglich sein.

L-04 | Arbeiten bei Gericht und von zu Hause

Ich habe ungefähr drei Gerichtstermine pro Woche und möchte etwa an einem Abend pro Woche von zu Hause arbeiten. Wichtige Unterlagen sollen bedarfsgerecht verfügbar sein. Unterwegs ist eine Internetverbindung nicht immer gesichert. Den benötigten Funktionsumfang, geeignete Geräte und die Grenzen mobiler Arbeit möchte ich mit Ihnen festlegen.

03 / QUALITÄT UND BETRIEB

Vertraulich, verständlich und wiederherstellbar.

L-05 | Schutz vertraulicher Informationen

Mandatsinformationen, persönliche Daten, Personalunterlagen und Zugangsdaten sind vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Jede Person soll nur die Informationen und Funktionen nutzen können, die sie für ihre Aufgabe benötigt. Besucher oder private Geräte dürfen keinen unberechtigten Zugang erhalten. Das gilt auch für Bildschirmansichten, Ausdrucke und die Arbeit außerhalb der Kanzlei.

L-06 | Geeignete Software und geregelte Dienstleisterzugriffe

Für die eingesetzten Programme benötige ich nachvollziehbare Nutzungsrechte für den vereinbarten Kanzleibetrieb. Verträge oder Lizenzen der alten Sozietät dürfen nicht ohne belegte Berechtigung übernommen werden. Berücksichtigen Sie die für meine Tätigkeit relevanten Anforderungen an Verschwiegenheit, Datenschutz und elektronischen Rechtsverkehr. Externe Betreuung oder Cloud-Dienste schließe ich nicht aus; Zugriffe, Zuständigkeiten und benötigte Vereinbarungen müssen vorab transparent sein.

L-07 | Datenerhalt und Wiederanlauf

Akten und wichtige Arbeitsdaten sollen gegen Verlust geschützt und nach einer Störung wieder nutzbar sein. Mein Planungsziel bei einem lokalen Systemausfall ist, innerhalb von vier Stunden wieder am wesentlichen Aktenbestand arbeiten zu können. Mehr als zwei Betriebsstunden verlorene Änderungen wären für mich problematisch. Prüfen Sie die Erreichbarkeit dieser Ziele und erläutern Sie Voraussetzungen, Kosten, abgedeckte Störungen und verbleibende Grenzen, bevor ich die Lösung freigebe.

Besonderer Fall: drohender Fristablauf

Bei einer kurzfristig ablaufenden Gerichtsfrist kann bereits eine deutlich kürzere Unterbrechung kritisch sein. Deshalb benötige ich neben dem technischen Wiederanlauf einen abgestimmten organisatorischen Notfallweg. Rechtsfragen, Zuständigkeiten und zulässige Ersatzverfahren werden gesondert mit mir geklärt.

L-08 | Bedienung, Betreuung und Wartung

Die Lösung soll für mich und mein Team verständlich bedienbar sein. Ich benötige eine praktische Einweisung, kurze Anleitungen und einen eindeutigen Ansprechpartner. Gewünscht ist Betreuung werktags von 08:00 bis 18:00 Uhr mit möglichst erster Rückmeldung innerhalb von 30 Minuten bei einem Totalausfall. Verbindliche Serviceleistungen sind gesondert zu vereinbaren. Wartung ist nach Absprache dienstags nach 18:00 Uhr oder freitags nach 15:00 Uhr möglich.

L-09 | Erweiterung und späterer Wechsel

Eine zusätzliche Anwältin soll ohne unnötigen grundlegenden Neuaufbau eingebunden werden können. Bei einem späteren Anbieterwechsel müssen meine Daten in einem vereinbarten nutzbaren Umfang zugänglich und übernehmbar bleiben. Erläutern Sie dabei auch mögliche Abhängigkeiten und Zusatzkosten.

04 / RAHMEN UND ABGRENZUNG

Womit Sie verbindlich planen können.

3. Kosten und Freigaben

Rahmen	Erwartung der Auftraggeberin
Einmalige Kosten	35.000 € brutto insgesamt. Enthalten sein sollen IT-Ausstattung, Einrichtung, notwendige Anschluss-/Installationsleistungen, Einweisung und einmalige Anbieter- oder Softwaregebühren.
Reserve	3.500 € bleiben innerhalb des Gesamtbudgets als Reserve. Zunächst verplanbarer Betrag: 31.500 € brutto. Nutzung der Reserve nur nach Abstimmung.
Laufende Kosten	Möglichst höchstens 950 € brutto pro Monat für notwendige Programme, Kommunikation, IT-Betrieb und Betreuung. Verbrauchskosten und optionale Leistungen getrennt ausweisen.
Kostenübersicht	Einmalige und wiederkehrende Kosten, Vertragslaufzeiten und Gesamtkosten über 36 Monate nachvollziehbar darstellen.
Nicht enthalten	Miete, Möbel und allgemeine Renovierung sind separat finanziert. Benötigte IT-bezogene Fremdleistungen gehören in die Projektkalkulation.

Mehrkosten oder Änderungen des Umfangs dürfen nicht stillschweigend entstehen. Legen Sie Auswirkungen auf Budget, Termin und Leistung zur Entscheidung vor. Eine zusätzliche Finanzierung ist bisher nicht zugesagt.

4. Termin, Räume und externe Abhängigkeiten

Die Eröffnung ist zwölf Kalenderwochen nach dem Kick-off geplant. Ein eigener Anschluss ist noch nicht beauftragt. Unverbindlich genannt wurden DSL bis 100/40 Mbit/s in vier bis sechs Wochen und Glasfaser 500/100 Mbit/s in zehn bis vierzehn Wochen. Verfügbarkeit, Verträge und Termine sind nicht bestätigt; Mobilfunk wurde nicht gemessen.

Es gibt keine nutzbare Datenverkabelung. Vorhandene Steckdosen, mögliche Kabelwege und der abschließbare Technik-/Abstellraum sind noch nicht fachlich auf Eignung geprüft. Bauliche Eingriffe und Arbeiten an der Elektroinstallation benötigen Zustimmung der Vermietung sowie geeignete Fachbetriebe.

Lea koordiniert Rückfragen und Termine. Über Budget, Leistungen und Freigaben entscheide ich. Für Gebäudeänderungen ist Mara Voigt als Vertreterin der Vermietung einzubeziehen. Abhängigkeiten von Anbietern oder Fachbetrieben sollen früh sichtbar werden; ungeklärte Lieferzeiten dürfen nicht als gesichert eingeplant werden.

05 / PROJEKTABSCHLUSS UND KLÄRUNGSBEDARF

Was ich von Ihrem Ergebnis erwarte.

5. Datenübernahme und offene Entscheidungen

Mit meiner bisherigen Tätigkeit stehen etwa 280 laufende und 650 abgeschlossene Akten in Verbindung. Als erste Größenannahme gelten 180 GB Daten und etwa 30 GB jährliches Wachstum. Welche Mandate tatsächlich übernommen werden und welche Unterlagen übertragen werden dürfen, ist noch nicht vereinbart. Ein freigegebener Export liegt nicht vor. Eine vollständige Kopie des Sozietätsbestands ist nicht beauftragt.

Vor einer Umsetzung sind insbesondere folgende Punkte mit mir oder den zuständigen Stellen zu klären:

Entscheidungsfeld	Noch zu vereinbaren oder nachzuweisen
Arbeitsorganisation	Benötigte Funktionen, Rollen, Freigaben, Fristenkontrolle und Vertretung.
Programme und Daten	Produktauswahl, Lizenz-/Vertragslage, nutzbarer Übernahmebestand, Format und Freigaben.
Technik und Termine	Gerätebedarf, Standortbedingungen, Anschluss, Rufnummer und Bereitstellung externer Dienste.
Betrieb und Störungen	Mobile Arbeit, Wiederanlaufziele, Notfallweg, Betreuung und Verantwortliche.

6. Entscheidungsgrundlage, Übergabe und Abnahme

Ich erwarte ein verständliches Angebot mit begründeter Empfehlung, nachvollziehbaren Alternativen, vollständigen Kosten und einem realistischen Terminplan. Halten Sie offene Fragen, Annahmen und erforderliche Freigaben fest. Ihr Pflichtenheft soll beschreiben, wie Sie die abgestimmten Anforderungen erfüllen und überprüfen möchten.

Vor der Übergabe möchte ich die vereinbarten Arbeitsabläufe demonstriert bekommen. Datenerhalt und Wiederherstellung, Schutz vor unberechtigten Zugriffen sowie verbleibende Einschränkungen müssen nachvollziehbar belegt sein. Die konkreten Abnahmekriterien und Nachweise schlagen Sie im Pflichtenheft vor und stimmen sie mit mir ab.

Zur Übergabe gehören Einweisung, verständliche Betriebs- und Notfallinformationen, Zuständigkeiten und eine dokumentierte Übersicht offener Mängel. Die Abnahme erfolgt anhand der vereinbarten Leistungen. Nicht behobene kritische Mängel oder ungeklärte Voraussetzungen für den Kanzleistart müssen vor einer Freigabe ausdrücklich entschieden werden.

Durchführung im Unterricht

Praktische Umsetzung ausschließlich in der freigegebenen Laborumgebung mit erfundenen Akten und Personen. Externe Dienste dürfen nach Absprache simuliert werden; Simulationen und tatsächlich geprüfte Funktionen sind klar zu unterscheiden. Reale Mandatsdaten oder produktive Postfächer sind nicht Bestandteil des Unterrichtsauftrags.

Nora Bergmann | Auftraggeberin im Rollenspiel